



PROJETO ESTRATÉGICO | GOVERNANÇA





Prospecção de Novas Parcerias para Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário dos Municípios das Unidades de Negócios do Interior

Diretrizes legais estaduais para estruturação de PPPs Autorização/Aprovação do Projeto, Edital e Licitação Tomador de Decisão



Estruturação e Gestão do Projeto PMO Estudos Técnicos e de Engenharia Tomador de Decisão





Consultoria Jurídica



Consultoria Financeira e Análise das Premissas dos Estudos Técnicos



Consultoria Apoio Fase Externa Licitação

MARCOS DO PROJETO

20/03/2023	17/11/2025
Início do Projeto	Término da Consulta



PROJETO ESTRATÉGICO ESTUDOS DE NOVAS PARCERIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



OBJETIVO

Universalização do esgotamento sanitário nos municípios das Regiões das Unidades de Negócios do Interior, envolvendo a concessão administrativa de serviços e atividades de **ESGOTAMENTO SANITÁRIO** e da **GESTÃO COMERCIAL** associados aos serviços de abastecimento de água que impactam no esgotamento sanitário.



ABRANGÊNCIA

Contempla **128 municípios** em todo o Estado do Ceará **com sistemas operados pela Cagece**, integrantes das 10 Unidades de Negócios do Interior da Cagece.



PRAZO

Prazo de 28 anos, respeitando-se o limite da vigência dos Contratos de Prestação de Serviços celebrados entre os municípios e a Cagece (vigência dos contratos até 06/10/2055).











Esgotamento Sanitário

- Elaboração dos Planos / Estudos / Projetos de Engenharia
- Licenciamento Ambiental

- Reformas / Substituições das Unidades do Sistema de Esgotamento Existente
- Ampliação / Implantação do Sistema de Esgotamento para atendimento das metas intermediárias e de universalização / Soluções Alternativas

PROJETOS

LICENCIAMENTO / DESAPROPRIAÇÃO

Desapropriação /


MELHORIAS

UNIVERSALIZAÇÃO

- Operação dos sistemas
- Manutenção / renovação das unidades operacionais do sistema

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO



- Programa de Implantação Gratuita da ligação intradomiciliar para imóveis das categorias de menor poder aquisitivo.
- Programa de Substituição de rede/ligação de trechos condominiais, em materiais de cimento amianto e manilha de barro vidrado (até o Ano 3)
- Desativação da estações de tratamento por decantos digestores e de sistemas isolados (até o Ano 3).







Gestão Comercial

Substituição de Hidrômetros

Transferência e deslocamento de Hidrômetros

Pesquisa e Verificação de Fraudes

Atualização Cadastral

Telemetria de Clientes Estratégicos


Implantação de Sistema de Medição em Fontes Alternativas de Abastecimento de Água



ÁREA DE ABRANGÊNCIA







COBERTURA E ATENDIMENTO DE ESGOTO JUN/2025



% COBERTURA **TOTAL** 24,75%

% ATENDIMENTO 14,94%







PANORAMA PROJETOS CONCEITUAIS E GESTÃO COMERCIAL





ABRANGÊNCIA


Municípios: 128 municípios, incluindo Cariús.

Total de Sistemas: 254 SES

(144 Coletivos e 110 Individuais)

População beneficiada: 1.502.030 habitantes (93,69% SES Coletivo e 6,31% SES Individuais)

EVOLUÇÃO DA COBERTURA DE ESGOTO



RESULTADOS PROJETOS CONCEITUAIS E GESTÃO COMERCIAL



Elevatórias

1.226 Novas + 95 Existentes Reformadas



Linhas de Recalque

819,2 Km (novas e substituídas)



RCE

6.200 Km de novas redes + 93,13Km de redes p/ substituir



Ligações

467,0 mil novas lig s/ intra + 134,3 mil novas lig c/ intra + 9,13 mil ligações p/substituir + 60,74 mil novas lig c/ solução individual



ETES

156 Implantações/ Ampliações + 59 Existentes Reformadas



Desapropriação

1.211 Áreas p/ desapropriar Total de 406.970 m²



Projeto

144 Projetos p/ elaborar



Emissário

40,0 Km implantados / ampliados



Gestão Comercial

Substituição de hidrômetros: 3.370.364 serviços Transferência de hidrômetros: 29.535 serviços Deslocamento de hidrômetros: 68.915 serviços

Telemetria: 1.536 clientes





EVOLUÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO





Evolução da Cobertura com Conexão











EVOLUÇÃO UNIVERSALIZAÇÃO






Evolução do Atendimento










PANORAMA BLOCO 1 – NORTE-LITORÂNEO






EVOLUÇÃO DA COBERTURA DE ESGOTO




23 MUNICÍPIOS

CAPEX ESGOTO R\$ 983,04 Milhões CAPEX COMERCIAL R\$ 95,41 Milhões

CAPEX TOTAL R\$ 1,08 Bilhão














26%





CAPEX ESGOTO R\$ 1,29 Bilhão

CAPEX COMERCIAL R\$ 129,92 Milhões

CAPEX TOTAL R\$ 1,42 Bilhão





PANORAMA BLOCO 4-3 CLIMAS-MACIÇO





EVOLUÇÃO DA COBERTURA DE ESGOTO



23 MUNICÍPIOS


CAPEX ESGOTO R\$ 1,16 Bilhão

22%

2025

CAPEX COMERCIAL R\$ 109,40 Milhões

CAPEX TOTAL R\$ 1,27 Bilhão






BLOCO 5 – SERTÕES DE CRATEÚS-IBIAPABA





EVOLUÇÃO DA COBERTURA DE ESGOTO




23 MUNICÍPIOS

CAPEX ESGOTO R\$ 1,52 Bilhão

CAPEX COMERCIAL R\$ 152,55 Milhões


CAPEX TOTAL R\$ 1,68 Bilhão





RESUMO DOS INVESTIMENTOS

CAPEX




🏓 Cagece 🏽





EVOLUÇÃO CAPEX – R\$ Milhões

















CAPEX TOTAL R\$ MILHÕES


	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5
Esgoto	933	1.233	1.231	1.082	1.452
Gestão omercial	95	131	130	109	153
Total	1.078	1.439	1.424	1.267	1.680





EVOLUÇÃO OPEX – R\$ Milhões

















OPEX TOTAL R\$ MILHÕES

	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5
Esgoto	926	1.131	1.295	1.075	1.511
Gestão Comercial	53	61	60	54	68
Total	979	1.192	1.355	1.130	1.580




EVOLUÇÃO CONTRAPRESTAÇÕES – R\$ Milhões





Variável

1.037











REMUNERAÇÃO R\$ MILHÕES





Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Fixa 2.690 3.680 3.645 3.200 4.282

1.190

1.662

Total	3.727	4.953	5.068	4.390	5.945



CONTRAPRESTAÇÃO PARCELAS FIXAS E VARIÁVEIS PREÇO UNITÁRIO DO M³ DE ESGOTO





BLOCO 1 – UNBAC E UNBBA (PARTE)

CONTRAPRESTAÇÃO FIXA R\$ 2,69 bi
CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL R\$ 1,04 bi

PREÇO UNITÁRIO M3 ESGOTO (SES COLETIVO) R\$ 3,96



CONTRAPRESTAÇÃO FIXA R\$ 3,68 bi

CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL R\$ 1,27 bi


PREÇO UNITÁRIO M³ ESGOTO (SES COLETIVO) R\$ 4,59

Municípios PPPs RMF e RMC

Municípios do Estado do Ceará, não operados pela Cagece

Limites Unidades de Negócio

Limites Microrregiões de Saneamento



TIR DO PROJETO = WACC 7,72%

BLOCO 3 – UNBBJ E UNBBA (PARTE)

CONTRAPRESTAÇÃO FIXA R\$ 3,65 bi

CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL R\$ 1,42 bi

PREÇO UNITÁRIO M³ ESGOTO (SES COLETIVO) R\$ 4,05

BLOCO 4 – UNBBCL, UNBMO E UNBBA (PARTE)

CONTRAPRESTAÇÃO FIXA R\$ 3,2 bi

CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL R\$ 1,19 bi

PREÇO UNITÁRIO M³ ESGOTO (SES COLETIVO) R\$ 3,99

O BLOCO 5 – UNBSI, UNBSC E UNBBA (PARTE)

CONTRAPRESTAÇÃO FIXA R\$ 4,28 bi

CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL R\$ 1,66 bi

PREÇO UNITÁRIO M³ ESGOTO (SES COLETIVO) R\$ 4,33

* PREÇO LIMPEZA (SES INDIVIDUAL) R\$ 429,00 (TODOS OS BLOCOS)











Saúde: R\$ 17,2 bilhões



Trabalho: R\$ 8,7 bilhões



Imóveis: R\$ 9,3 milhões



Impostos: R\$ 1,6 bilhões



Turismo: R\$ 799,5 mil



CUSTOS PROJETO PPP (CONTRAPRESTAÇÃO)

R\$ 6,1 bilhões (TSD 10,0%)

BALANÇO (POSITIVO)

R\$ 21,5 bilhões (TSD 10,0%)









EDITAL

Concorrência Pública Internacional 14.133/21

Julgamento: Menor Somatório das Contraprestações

BLOCOS	CONTRAPRESTAÇÃO TOTAL
BLOCO 1	R\$ 3,7 Bilhões
BLOCO 2	R\$ 5,0 Bilhões
BLOCO 3	R\$ 5,1 Bilhões
BLOCO 4	R\$ 4,4 Bilhões
BLOCO 5	R\$ 5,9 Bilhões
TOTAL	R\$ 24,1 Bilhões









EDITAL

Concorrência Pública Internacional 14.133/21

Participação de qualquer pessoa jurídica, incluindo:
Entidades de Previdência,
Instituições Financeiras
e Fundos de Investimento,
consorciadas ou não

Garantia de Proposta:

BLOCO	VALOR DA GARANTIA
BLOCO 1	R\$ 6 Milhões
BLOCO 2	R\$ 8 Milhões
BLOCO 3	R\$ 8 Milhões
BLOCO 4	R\$ 7 Milhões
BLOCO 5	R\$ 9 Milhões



EDITAL

Aspectos Gerais da Licitação





- Licitação pela Comissão de Licitação na B3;
- Divulgação da ordem sequencial dos Blocos, em até 1 (um) dia útil antes da SESSÃO PÚBLICA;
- Desclassificação das propostas que não atenderem ao Edital;
- Classificação Provisória das Propostas (Disputa de lances em viva voz com as propostas de valor até 20% superior em relação à classificada em 1º lugar);
- Diretriz primária: cada bloco será adjudicado preferencialmente a um licitante diferente;
- Licitantes classificadas em 1º lugar em mais de um bloco devem selecionar o bloco de sua preferência e manifestar sua intenção de desistência em relação aos demais;
- Diretriz secundária: Fase de alocação de blocos remanescentes adjudicação de até 2 blocos por único licitante.





Requisitos de Destaque

Atesto da higidez do Plano de Negócio por certificador independente

Qualificação Técnico Operacional – Captação de recursos para infraestrutura





BLOCO	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
BLOCO 1	R\$ 377,4 Milhões
BLOCO 2	R\$ 503,7 Milhões
BLOCO 3	R\$ 498,6 Milhões
BLOCO 4	R\$ 443,5 Milhões
BLOCO 5	R\$ 587,8 Milhões

Não aceitos atestados < R\$ 50 milhões Permitido somatório, pelo menos 1 >= 50% da exigência

Qualificação Técnica Profissional: experiência em cargos executivos de operação de sistemas de coleta domiciliar e tratamento de esgoto sanitário (mínimo 150 mil habitantes)






Condições para Formalização do Contrato

- Constituição da SPE
- Ressarcimento dos valores dos estudos e consultorias à Cagece (Fundace, Manesco e B3) = R\$ 7,6 Milhões (aproximadamente)





Garantia de Execução:



Comprovação de subscrição e integralização do capital social mínimo

BLOCO	CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
BLOCO 1	R\$ 8 Milhões
BLOCO 2	R\$ 10 Milhões
BLOCO 3	R\$ 10 Milhões
BLOCO 4	R\$ 9 Milhões
BLOCO 5	R\$ 12 Milhões



- Operação assistida
 Até 180 (cento e oitenta) dias a
 partir da assinatura do contrato,
 prorrogável uma única vez por até
 90 dias. As partes devem constituir
 Comitê de Transição.
- Plano de Investimentos
 Cuja aprovação é condição para emissão do TERMO DE
 TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA.



Inventário de Bens Vinculados à Concessão

Primeira versão deverá ser encaminhada ao Poder Concedente no prazo de 90 dias corridos da assinatura do contrato:

A aprovação da versão final do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Sob nenhuma circunstância o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA poderá ser encerrado antes dessa aprovação.



Projetos Básicos e Executivos

Envio com no mínimo de 60 dias de antecedência do início da execução das obras e 30 dias para ciência do PODER CONCEDENTE que pode pedir ajustes.





Seguros

Riscos de Engenharia, Riscos Operacionais de Concessões, Responsabilidade Civil Geral, Garantia de Perfeito Funcionamento do SISTEMA e de Garantia para Reversão do Contrato.









Verificador Independente

Aferição dos Indicadores de Desempenho e cálculo do valor da Contraprestação Mensal

 Desapropriação, Servidões e Limitações Administrativas





				INDICADORES
CATEGORIA OBJETIVO			OBJETIVO	INDICADOR
UNIVERSA	ALIZAÇ	ÃO (IDU)	UNIVERSALIZAÇÃO	IACC – INDICADOR DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA COM CONEXÃO DE ESGOTO
ATU MICROM	ALIZAÇ EDIÇÃ(ATUALIZAÇÃO MICROMEDIÇÃO	IAM – INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO DA MICROMEDIÇÃO
			REDUÇÃO DE PERDAS	IFR – INDICADOR DE FRAUDES
	(IDO)			IEX – INDICADOR DE EXTRAVASAMENTOS DE REDE DE ESGOTO
	■ 0		CONTINUIDADE	ICO – INDICADOR DE CONTINUIDADE EM ELEVATÓRIAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
	DESEMPENHO			IDRE – INDICADOR DE DURAÇÃO MÉDIA DOS REPAROS DE EXTRAVASAMENTOS DE ESGOTO
	Σ		QUALIDADE/MEIO	IETE - INDICADOR DE EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ESGOTO
	SE		AMBIENTE	IRA – INDICADOR DE REGULARIDADE AMBIENTAL
	_ <u>_</u>		~~~~	IRE - INDICADOR DE RECLAMAÇÕES DE ESGOTO
			SATISFAÇÃO USUÁRIO	IEP – INDICADOR DE EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO





DESTAQUES

• Remuneração da Concessionária: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será paga a partir da emissão do Termo de Transferência do Sistema:

CPM = PF + PV

CPM: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;

PF: PARCELA FIXA MENSAL é o valor mensal para a remuneração dos investimentos diretos;

PV: PARCELA VARIÁVEL MENSAL é o valor mensal para a remuneração dos custos e despesas com a manutenção e operação do SISTEMA.

PARCELA FIXA

 $PF = (VF \times IDU \times C) + (QH \times PFhid \times IGAM)$

COMPONENTE ESGOTO

Valor Fixo Mensal p/ remunerar os investimentos em esgoto

> Fator C: consiste na proporção entre a cobertura prevista

COMPONENTE COMERCIAL

Valor Fixo Unitário Anual p/ remunerar os investimentos na substituição dos hidrômetros

PARCELA VARIÁVEL PV = [(PU x VEC x IDO) +(PU_{SI} x QL)] - RA

COMPONENTE SES

COLETIVO Preço Unitário por m³ de esgoto coletado

Volume de esgoto coletado em metro cúbico (m³)

COMPONENTE SES ALTERNATIVO

Preço Unitário por unidade para os serviços preventivos de limpeza, transporte e disposição final com atendimento por soluções alternativas adequadas individuais

Receita Adicional compartilhada com o
Poder Concedente

Itens	Bloco Norte- Litorâneo	Bloco Centro-Sul	Bloco Centro-Leste	Bloco 3 Climas Maciço	Bloco Sertões de Crateús-Ibiapaba
Valor Fixo Mensal Esgoto (R\$)	9.420.426	12.899.480	12.654.558	10.885.965	14.722.073
Valor Fixo Unitário Anual (R\$) (Substituição Hidrômetro)	212,52	212,35	211,76	213,22	212,95
Preço Unitário m³ esgoto coletado SES Coletivo (R\$)	3,96	4,59	4,05	3,99	4,33
Preço Unitário Serviço SES Alternativo (R\$)			429,00)	



 Do Reajuste da Contraprestação Mensal

A cada 12 (doze) meses da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO (IPCA).





Revisões Ordinárias e Extraordinárias*

A cada 5 (CINCO) anos, contados da data de início da Operação do Sistema.

* Promover o reequilíbrio econômico-financeiro em face da materialização já verificada ou iminente de risco alocado ao poder concedente, cujas consequências gerem prejuízos econômico-financeiros a qualquer parte e/ou a necessidade da adoção de providências urgentes.

Garantia Pública

O PODER CONCEDENTE cede fiduciariamente os direitos creditórios, restritos aos valores da Receita Cedida, por meio da Conta Vinculada, e valor depositado na Conta Reserva. Possibilidade de alteração durante a execução do contrato da garantia para qualquer das formas admitidas na Lei.







 Penalidades – Intervenção - Extinção Contratuais

Advertência, multa, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, declaração de idoneidade e declaração de caducidade.

 Padrões ESG, Reversão dos Bens Vinculados e Mecanismos de Solução de Conflitos

Comitê Técnico da Universalização até o ano de 2033 Comitê de Solução de Conflitos Arbitragem: litígios de natureza pecuniária e que não versem sobre interesses públicos primários.



CONSULTA PÚBLICA





 Acesso o QR Code para enviar as contribuições durante a audiência.



Consulta Pública

A Consulta ficará aberta até o dia 17/11/2025.

As minutas dos documentos podem ser acessadas no portal da Cagece: https://www.cagece.com.br/ppp-esgoto/.

As contribuições devem ser enviadas por meio de formulário disponível no portal para o e-mail <u>consultapppesgoto2025@cagece.com.br</u> até o dia 17 de novembro.



