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B Sistema de Esgotamento Sanitário 2,80% 8,80% 30,51% 4,22% 4,68% 5,19% 5,68% 6,17% 6,64% 7,14% 7,58% 0,74% 0,71% 0,78% 0,79% 0,79% 0,78% 0,77% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,30%

Investimento (R$) 254.763,22 801.364,68 2.776.988,13 384.302,26 426.121,77 472.427,88 517.166,27 561.211,26 604.369,63 649.994,65 689.921,21 67.230,53 64.980,78 71.424,89 71.464,37 71.503,85 70.656,70 70.302,24 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 28.018,97 27.624,69

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Implantação EEE 01 - Q = 8,00 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Manutenção da EEE 01 - Q = 8,00 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 Implantação LR EEE 01 - DN 100 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2 Implantação Emissário Final  - DN 150 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 2,14% 2,44% 2,75% 3,05% 3,36% 3,38% 3,41% 3,44% 3,46% 3,49% 3,52% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 0,75% 2,26% 3,75% 5,30% 6,85% 8,43% 10,07% 11,65% 13,24% 14,91% 16,49% 1,05% 0,96% 0,87% 0,87% 0,87% 0,84% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 1,20% 2,41% 2,41% 2,41% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação ETE Compacta - Q = 8 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção da ETE Compacta - Q = 8 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

B.5 Desapropriação
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 8,05% 47,63% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 0,54% 0,54% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,00%


